

CONTROLE DE HONORÁRIOS

planilha de honorários		
obra :	Fazenda Rosada	
mês :	dezembro	
item	descrição dos honorarios	valor
1	taxa de visita	R\$ 5.500,00
2	taxa administração mão de obra e material(12%)	R\$ 7.237,40
3	taxa de administração tercerizados(8%)	R\$ 4.436,00
TOTAL:		R\$ 17.173,40

AMPLA ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA

MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA

Planilha Honorários

contrato de Gestão

Ampla Engenharia.

Relatório a

Dezembro 2023

CONTROLE DE VISITA TÉCNICA

CONTROLE DE VISITAS TÉCNICAS			
obra :	Fazenda Rosada		
mês :	dezembro		
item	data	motivo	valor
1	29/11/2023	visita e conferência obra retiro 01 e reforma da sede	R\$ 500,00
2	01/12/2023	visita e conferência obra retiro 01 e reforma da sede	R\$ 500,00
3	04/12/2023	visita e conferência obra retiro 01 e reforma da sede	R\$ 500,00
4	06/12/2023	visita e conferência obra retiro 01 e reforma da sede	R\$ 500,00
5	08/12/2023	recebimento e conferencia serviço Antônio, visita e conferência obra retiro 01 e sede	R\$ 500,00
6	11/12/2023	visita e conferência obra retiro 01 e reforma da sede	R\$ 500,00
7	13/12/2023	encontro para orçamento fornecedor grama e visita e conferência obra retiro 01 e reforma da sede	R\$ 500,00
8	18/12/2023	inicio de serviço pintor carlos e visita e conferência obra retiro 01 e reforma da sede	R\$ 500,00
9	19/12/2023	verificação contrato Geovani, visita e conferência obra retiro 01 e reforma da sede	R\$ 500,00
10	21/12/2023	demarcação Arismar, instalação de infra ar condicionado sede, acompanhamento serviço Giovane, retiro 01 e sede	R\$ 500,00
11	22/12/2023	avaliação de entrega serviço Elcide, atendimento fornecedor grama, conferencia serviço Giovane e retiro 01	R\$ 500,00
TOTAL:			R\$ 5.500,00

AMPLA ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA

MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA

Goiânia, 27 de dezembro de 2023.

CONTROLE DE TERCERIZADOS

CONTROLE DE TERCERIZADOS			
obra :	Fazenda Rosada		
mês :	dezembro		
item	data	fornecedor	valor
1	27/12/2023	porta de vidro	R\$ 11.000,00
2	27/12/2023	elcide	R\$ 41.250,00
3	27/12/2023	antonio	R\$ 3.200,00
TOTAL:			R\$ 55.450,00
ADM(8%):			R\$ 4.436,00

AMPLA ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA

MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA

Goiânia, 27 de dezembro de 2023.

CONTROLE DE GASTOS MÃO DE OBRA E MATERIAL

CONTROLE DE FORNECEDORES E MÃO DE OBRA			
obra :	Fazenda Rosada		
mês :	dezembro		
item	data	fornecedor	valor
1	28/11/2023	trevo	R\$ 780,00
2	28/11/2023	trevo	R\$ 40,00
3	30/11/2023	trevo	R\$ 776,00
4	04/12/2023	trevo	R\$ 328,00
5	04/12/2023	trevo	R\$ 22,00
6	05/12/2023	trevo	R\$ 80,00
7	06/12/2023	trevo	R\$ 158,00
8	08/12/2023	trevo	R\$ 1.018,00
9	11/12/2023	trevo	R\$ 456,00
10	12/12/2023	trevo	R\$ 300,00
11	13/12/2023	trevo	R\$ 106,00
12	15/12/2023	trevo	R\$ 145,00
13	15/12/2023	trevo	R\$ 292,00
14	15/12/2023	trevo	R\$ 54,80
15	18/12/2023	trevo	R\$ 30,00
16	19/12/2023	trevo	R\$ 155,00
17	19/12/2023	trevo	R\$ 20,00
18	20/12/2023	trevo	R\$ 105,60
19	21/12/2023	trevo	R\$ 159,00
20	21/12/2023	trevo	R\$ 63,00
21	21/12/2023	trevo	R\$ 181,00
22	22/12/2023	trevo	R\$ 50,00
23	22/12/2023	trevo	R\$ 27,00
24	22/12/2023	trevo	R\$ 227,00
25	22/12/2023	trevo	R\$ 492,50
26	23/12/2023	trevo	R\$ 142,00
27	12/01/2023	C & K alugueis (andaimes sede)	R\$ 270,00
28	27/11/2023	C & K alugueis (andaimes retiro01))	R\$ 600,00
29	27/11/2023	união ferragens	R\$ 727,00
30	30/11/2023	ajel	R\$ 36,15
31	31/11/2023	ajel	R\$ 137,66
32	05/12/2023	ajel	R\$ 639,56
33	14/12/2023	ajel	R\$ 185,33
34	14/12/2023	ajel	R\$ 308,42
35	05/12/2023	unitintas	R\$ 3.660,57
36	08/12/2023	unitintas	R\$ 218,46
37	08/12/2023	unitintas	R\$ 1.916,75
38	11/12/2023	unitintas	R\$ 2.016,31
39	13/12/2023	unitintas	R\$ 2.275,25
40	14/12/2023	unitintas	R\$ 200,56
41	18/12/2023	unitintas	R\$ 1.229,04
42	18/12/2023	unitintas	R\$ 224,26
43	21/12/2023	unitintas	R\$ 432,99
44	06/12/2023	crs	R\$ 405,94
45	14/12/2023	crs	R\$ 687,05
46	09/12/2023	comercial poliana	R\$ 896,20
47	16/12/2023	ferro e aço noroeste	R\$ 756,00
48	16/12/2023	ferro e aço noroeste	R\$ 200,00
49	18/12/2023	master portas	R\$ 360,00
50	18/12/2023	ludimila pinheiro(soleira)	R\$ 300,00
51	07/12/2023	soldarte consumiveis	R\$ 3.774,00
52	13/12/2023	soldarte consumiveis	R\$ 2.238,00
53	19/12/2023	soldarte consumiveis	R\$ 1.839,00
54	20/12/2023	mercado do aço (giovane)	R\$ 682,00
55	27/12/2023	folha mês de dezembro	R\$ 26.887,30
TOTAL:			R\$ 60.311,70
ADM(12%):			R\$ 7.237,40

AMPLA ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA

MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA

Goiânia, 27 de dezembro de 2023.