

TERMO DE ENCERRAMENTO E QUITAÇÃO CONTRATO GESTÃO DE OBRAS E REFORMAS POR ADMINISTRAÇÃO

MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA, brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº 50.905.707-X/MT, inscrita no CPF/MF sob o nº 024.420.801-84, residente e domiciliada à Rua Coronel Máximo Ernesto Garcia, nº 172, Apto. 2301, Condomínio Máximo Independência, Bairro Vila Maria José, Goiânia/GO, CEP. 74.815-460, neste ato representada por seu Procurador Sr. MARCO CESAR ROSA PEREIRA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 04583205 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 344.420.811-15, conforme consta do Instrumento de PROCURAÇÃO PÚBLICA, lavrada no 4º Tabelionato de Notas, Livro 0024-PE, Fl. 131, Protocolo nº. 00735258, denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado,

AMPLA ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 44.913.078/0001-72, com sede na Rua do Boto, número 478, Qd. 61, Lt. 24, CEP: 74.343-120, Jardim Atlântico, Goiânia, Goiás, representada neste ato por seu sócio, Diogo Dallago Felipe, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 711.036.351-15, doravante denominada **CONTRATADA**.

TERMOS

Por este instrumento, as partes acima identificadas resolvem registrar o encerramento do Contrato de Gestão de Obras e Reformas por Administração, firmados entre as partes em 12/09/2023, e também o encerramento do 1º Termo Aditivo em epígrafe, pactuando e estabelecendo o que segue:

- 1.1 O presente Contrato e 1º Termo Aditivo está sendo encerrado em razão do vencimento do prazo de vigência contratual, e também em razão das partes não possuírem interesse em sua continuidade.
- 1.2 Assim, para a finalização, encerramento e quitação do presente contrato a CONTRATADA apresenta nesta **data 20.06.2024**, a **PLANILHA DE HONORÁRIOS (FINAL DE CONTRATO)** no valor total de **R\$ 13.341,27 (treze mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos)**, conforme planilha apresentada abaixo;





CONTROLE DE HONORÁRIOS

planilha de honorários		
obra :	Fazenda Rosada	
mês :	maio	
item	descrição dos honorários	valor
1	taxa de visita	R\$ 4.000,00
2	taxa administração mão de obra e material(12%)	R\$ 4.117,19
3	taxa administração empresa tercerizadas(8%)	R\$ 3.699,18
4	reembolso	R\$ 1.524,90
TOTAL:		R\$ 13.341,27

- 1.3 Assim, após o pagamento a CONTRATADA confere **PLENA E TOTAL QUITAÇÃO** da importância recebida de **R\$ 13.341,27 (treze mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos)** através de transferência bancária CHAVE PIX 44.913.078/0001-72, favorecida AMPLA ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA, referente ao Encerramento, Quitação e Rescisão Contratual, (pagamento final) para nada mais havendo a reclamar até a presente data.

E assim tendo lido e concordado com todos os seus termos, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias iguais, na presença de 02 (duas) testemunhas para que surta seus efeitos jurídicos.

Goiânia, 20 de junho de 2024.

DE ACORDO

P/p MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA
CPF 024.420.801-84


AMPLA ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA
DIOGO DALLAGO FELIPE
CNPJ44.913.078/0001-72

TESTEMUNHAS:

Nome: _____

CPF: _____

Nome: _____

CPF: _____